#### PROJECT CHARTER

### 1. Informasi Umum

 Nama Proyek: Pemngembangan Dashboard PT PLN Mandau Cipta Tenaga Nusantara

Tanggal Pembuatan: 18 Februari 2025Manajer Proyek: Luthfia Hasan Azhari

• Tim Proyek: Latifa Keysha, Rivanzi Hidayatullah, Fahmi Ova Syafitri

## 2. Tujuan dan Manfaat Proyek

## • Tujuan:

 Mengembangkan dashboard kinerja yang dapat menampilkan beberapa aspek kinerja secara real time dan dapat diakses oleh admin dan user

#### Manfaat:

- Memungkinkan pemantauan kinerja yang lebih transparan dan akurat
- Membantu pengguna dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan
- o Memudahkan pengambilan keputusan

# 3. Target Pengguna

## • Segmentasi Pengguna:

- Manajer dan pimpinan yang ingin memantau kinerja
- Karyawan yang ingin melihat dan meningkatkan performa kinerja mereka
- HR atau divisi SDM yang membutuhkan analisis performa kinerja

### • Kebutuhan Pengguna:

- Memiliki 2 role, admin dan user, serta pengaturan pengeditan apa yang bisa diakses oleh admin dan user
- o Menampilkan button download pdf agar data dapat di download
- Memberi tampilan yang menarik

## 4. Ruang Lingkup Proyek

#### • Fitur Utama:

- Fitur login admin dan user
- O Upload data dari admin dan user sesuai kriteria
- Button download pdf
- Memperbaiki tampilan

## • Eksklusi (Yang Tidak Termasuk):

• Tidak terhubung dengan sistem lain(berdiri sendiri)

## 5. Batasan Proyek

• Kendala Waktu: 6 bulan

• **Kendala Anggaran:** Biaya hosting

• Sumber Daya: 4 orang

• Teknis: Data asli tidak diperkenankan untuk digunakan tanpa seizin mitra

# 6. Teknologi yang Digunakan

• Bahasa Pemrograman: html, php, css, java script, phyton

• Framework/Library: Laravel

Database: mariaDB Lainnya: Laptop

# 7. Milestone Proyek

No	Milestone	Deskripsi	Estimasi Waktu
1	Inisiasi	Pembagian Kelompok	2(dua) minggu
		Analisis Penentuan Projek	2(dua) minggu
2	Perancangan	Pembuatan Proposal/RPP	2(dua) minggu
		Presentasi Proposal	1(satu) minggu
		Pembuatan Product Backlog	3(tiga) minggu
3	Eksekusi	Iterasi 1 dan pembuatan login, pembuatan desain web	3(tiga) minggu
		Iterasi 2 dan Pengembangan dashboard dan database	3(tiga) minggu
		Iterasi 3 dan Pembuatan CRUD	3(tiga) minggu
		Iterasi 4 dan testing dan perbaikan	3(tiga) minggu

Disetujui oleh:				
Dosen Pengampu Mata Kuliah Analisis dan	Perancangan Perangkat Lunak			
Dosen Pengampu 1	Dosen Pengampu 2			
Harfebi Fryonanda, S.Kom.,	Rita Afyenni , S.Kom.,			
M.Kom	M.Kom			
Dosen Pengampu Mata Kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak				
Dosen Pengampu 1	Dosen Pengampu 2			
Fazrol Rozi , M.Sc	Indri Rahmayuni , S.T., M.T			
	Projek Manajer			
	i ivjek manajei			

Luthfia Hasan Azhari